


LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017
9 Oktober 2017
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM  PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR:
118/PP.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017
TENTANG PEDOMAN  TEKNIS
TAHAPAN, = PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

TAHUN 2018

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM,DAN JADWAL

NO

KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

PERSIAPAN

PERENCANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN

27 September 2017

a. Penyusunan RKB

27 September 2017

b. Penetapan

Pejabat  Pengelola

Keuangan

27 September 2017

PENYUSUNAN

DAN

PENANDATANGANAN NPHD

28 April 2017

a. Registrasi

anggaran hibah ke

Kemenkeu

29 April 2017

27 September 2017

b. Revisi

DIPA (memasukan

anggaran hibah ke DIPA)

29 April 2017

27 September 2017

¢. Revisi RKB

Juli 2018

PENYUSUNAN

PERATURAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

27 September 2017

SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBI
NGAN TEKNIS

14 Juni 2017

23 Juni 2018

1) SOSIALISASI

a.

Pembentukan PPK, PPS

15 September 2017

11 Oktober 2017

b.

Peresmian Pemilihan

13 November 2017

16 November 2017

C.

Tata Cara
dukungan

Sosialisasi
Penyerahan
Perseorangan

1 Oktober 2017

21 November 2017

Sosialisasi Pendaftaran

Pemilih

1 Desember 2017

23 Juni 2018




e. Sosialisasi Pendaftaran | | 1 o ber 2017 5 Januari 2018
calon

f. Sosialisasi Kampanye 15Januari 2018 23 Juni 2018

g. Sosialisasi P2S 15 November 2017 26 Juni 2018

h. Sosialisasi Rekapitulasi P2S 15 April 2018 26 Juni 2018

i. Sosialisasi sengketa 17 26 Juli 2018
pemilil 15 November 20

2) BIMBINGAN TEKNIS

a. Bimtek Tupoksi | o november 2017 10 Juni 2018
Penyelenggara

b. Bimtek Pengelolaan | 57 gotember 2017 | 27 Agustus 2018
Keuangan

c. Bimtek Pemutakhiran Daftar | o o w0017 24 Juni 2018
Pemilih

d. Bimtek Verifikasi Calon 1 November 2017 27 Januari 2018

e. Bimtek Kampanye,
pelaporan dan audit dana| 5 Desember 2017 11 Februari 2018
kampanye

f. Bimtek Logistik 13 November 2017 24 Juni 2018

g Bimtek Pemungutan dan . .
Penghitungan Suara 13 Februari 2018 24 Juni 2018

h. Bimtek Rekapitulasi Hasil ) ,
Perolehan Suara 13 Februari 2018 24 Juni 2018

i Bimtek Disabilitas 13 November 2017 24 Juni 2018

PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN

KPPS

a. Pembentukan PPK dan PPS

12 Oktober 2017

11 November 2017

Pembentukan PPK oleh KPU

Kabupaten/Kota
1) Pengumuman pendaftaran

calon anggota PPK 12 Oktober 2017 14 Oktober 2017
2) Penerimaan berkas

pendaftaran calon anggota| 13 Oktober 2017 16 Oktober 2017

PPK
3) Penelitian administrasi calon |

anggota PPK 13 Oktober 2017 17 Oktober 2017
4) Pengumuman hasil

penelitian administrasi 18 Oktober 2017 18 Oktober 2017
5) Seleksi tertulis calon

anggota PPK 20 Oktober 2017 20 Oktober 2017
6) Pemeriksaan seleksi Tertulis

calon anggota PPK 20 Oktober 2017 21 Oktober 2017
7) Pengumuman hasil seleksi

tertulis dan uji publik

22 Oktober 2017

22 Oktober 2017




8) Wawancara calon anggota
PPK

23 Oktober 2017

25 Oktober 2017

9) Pleno penetapan calon

anggota PPK Terpilih

26 Oktober 2017

27 Oktober 2017

10) Pengumuman calon anggota
PPK Terpilih

28 Oktober 2017

28 Oktober 2017

11) Peresmian /  Pelantikan

anggota PPK

29 Oktober 2017

31 Oktober 2017

Pembentukan PPS

1) Pengumuman pendaftaran
calon anggota PPS oleh KPU
Kabupateh/Kota

12 Oktober 2017

14 Oktober 2017

2) Penerimaan berkas
pendaftaran calon anggota
PPS oleh KPU
Kabupateh/Kota

13 Oktober 2017

20 Oktober 2017

3) Penelitian administrasi calon
anggota PPS oleh KPU
Kabupateh/Kota

14 Oktober 2017

28 Oktober 2017

4) Pengumuman hasil
penelitian administrasi oleh
KPU Kabupateh/Kota

29 Oktober 2017

30 Oktober 2017

5) Seleksi tertulis calon
anggota PPS oleh PPK

3 November 2017

3 November 2017

6) Pemeriksaan seleksi Tertulis
calon anggota PPS oleh PPK

3 November 2017

4 November 2017

7) Pengumuman hasil seleksi
tertulis oleh PPK

S5 November 2017

S November 2017

8) Wawancara calon anggota
PPSdan penyampaian
berkas PPS ke KPU
Kabupaten/Kotaoleh PPK

6 November 2017

7 November 2017

9) Pleno penetapan calon
anggota PPS Terpilih oleh
KPU Kabupaten/Kota

8 November 2017

8 November 2017

10) Pengumuman calon anggota

PPS Terpilih oleh KPU| 8 November 2017 8 November 2017
Kabupaten/Kota

11) Peresmian/ Pelantikan
anggota PPS oleh KPU| 9 November 2017 11 November 2017

Kabupaten/ Kota

b. Pembentukan KPPS 3 April 2018 3 Juni 2018
PEMANTAUAN PEMILIHAN
a. Pendaftaran Pemantau .
Pemilil 12 Oktober 2017 11 Juni 2018
1) Pengumuman Pendaftaran .
Pemantau 12 Oktober 2017 11 Juni 2018
2) Penerimaan berkas | 5 Oktober 2017 11 Juni 2018

pendaftaran pemantau




3) Penelitian berkas pemantau

12 Oktober 2017

11 Juni 2018

4) Penetapan akreditas

pemantau

12 Oktober 2017

11 Juni 2018

sertifikat
tanda

5) Penyerahan
akreditas
pengenal

dan

12 Oktober 2017

11 Juni 2018

b. Penyerahan Laporan Pemantau
Pemilihan

1 Juli 2018

31 Juli 2018

PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK
POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN

(DP4)

a. Penerimaan DP4

24 November 2017

27 November 2017

b. Analisis DP4

28 November 2017

4 Desember 2017

c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar
Pemilih Pemilu Terakhir

S Desember 2017

25 Desember 2017

d. Penyampaian Hasil Analisis DP4
dan Hasil Sinkronisasi Kepada
KPU Provinsi

26 Desember 2017

29 Desember 2017

e. Pengumuman Hasil Analisis DP4

30 Desember 2017

30 Desember 2017

PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH

a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh
KPU Kabupaten/Kota dan
penyampaian kepada PPS

30 Desember 2017

19 Januari 2018

1) Menyusun data pemilih
berdasarkan DP4 menjadi
Model A

30 Desember 2017

10 Januari 2018

2) Mencetak
Model A

data  pemilih

11 Januari 2018

17 Januari 2018

3) Menyampaikan hardcopy
dan softcopy Model A
kepada PPDP melalui PPK
dan PPS

18 Januari 2018

b. Pemutakhiran

1) Pembentukan dan
Bimbingan Teknis PPDP

19 Desember 2017

17 Januari 2017

2) Pencocokan dan penelitian

20 Januari 2018

18 Februari 2018

3) Penyusunan daftar pemilih
hasil pemutakhiran

19 Februari 2018

4 Maret 2018

4) Rekapitulasi daftar pemilih
hasil pemutakhiran tingkat
Desa / Kelurahan dan
penyampaiannya  beserta
daftar pemilih hasil
pemutakhiran ke PPK

5 Maret 2018

7 Maret 2018

5) Rekapitulasi daftar pemilih
hasil pemutakhiran tingkat
Kecamatandan

Penyampaiannya kepada

8 Maret 2018

9 Maret 2018




KPU Kabupaten/Kota

6) Rekapitulasi daftar pemilih
hasil pemutakhiran tingkat
Kabupaten/Kota untuk
ditetapkan sebagai Daftar
Pemilih Sementara (DPS)

10 Maret 2018

16 Maret 2018

7) Rekapitulasi daftar pemilih
hasil pemutakhiran tingkat
provinsi untuk ditetapkan
sebagai DPS

16 Maret 2018

17 Maret 2018

8) Penyampaian DPS kepada
PPS

17 Maret 2018

23 Maret 2018

9) Pengumuman dan
tanggapan masyarakat
terhadap DPS

24 Maret 2018

2 April 2018

10) Perbaikan DPS

3 April 2018

7 April 2018

11) Rekapitulasi DPS hasil
perbaikan tingkat
desa/kelurahan dan
Penyampaiannya  beserta
DPS hasil perbaikan
kepada PPK

8 April 2018

10 April 2018

12) Rekapitulasi DPS hasil
perbaikan tingkat
kecamatan dan
penyampaian kepada KPU
Kabupaten/Kota

11 April 2018

12 April 2018

13) Penyampaian Rekapitulasi
DPS hasil perbaikan
tingkat desa/kelurahan
dan DPS hasil perbaikan
kepada KPU
Kabupaten/Kota

11 April 2018

12 April 2018

14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a) Rekapitulasi DPS hasil
perbaikan tingkat
Kabupaten/ Kota
untuk ditetapkan
sebagai DPT

13 April 2018

19 April 2018

b) Penyampaian DPT
kepada PPS

20 April 2018

29 April 2018

¢) Rekapitulasi DPT
tingkat provinsi

20 April 2018

21 April 2018

d) Pengumuman DPT oleh
PPS

29 April 2018

27 Juni 2018

e) Pelayanan DPPh

22 April 2018

24 Juni 2018

PENYELENGGARAAN

SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN

a. Penerimaan DAK?2

31 Juli 2017

31 Juli 2017




Penetapan
DPT Pemilu
Pemilihan
sebagai
penghitungan
minimum dukungan
persyaratan pasangan
calon perseorangan;

Rekapitulasi
atau
Terakhir
dasar
jumlah

10 September 2017

10 September 2017

1) Penetapan Keputusan
dukungan minimal

10 September 2017

10 September 2017

Penetapan Pesyaratan
Pencalonan untuk Partai
Politik atau Gabungan
Partai Politik

10 September 2017

10 September 2017

Pengumuman
minimal dukungan

syarat

9 November 2017

22 November 2017

Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur:

1} Penyerahan syarat
dukungan Pasangan
Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur
kepada KPU Provinsi

22 November 2017

26 November 2017

2) Penelitian jumlah
minimal dukungan
dan sebaran

22 November 2017

28 November 2017

3) Penelitian
administrasi
analisis
ganda

dan
dukungan

22 November 2017

S5 Desember 2017

Penyampaian syarat
dukungan kepada KPU
Kabupaten/Kota

6 Desember 2017

8 Desember 2017

Penyampaian syarat
dukungan Pasangan Calon
Gubernur dan  Wakil
Gubernur kepada PPS

8 Desember 2017

11 Desember 2017

Penelitian faktual di
tingkat Desa/Kelurahan

12 Desember 2017

25 Desember 2017

Rekapitulasi
Kecamatan

di tingkat

26 Desember 2017

28 Desember 2017

Rekapitulasi di
tingkatKabupaten/Kota

29 Desember 2017

31 Desember 2017

k.

Rekapitulasi di tingkat
Provinsi

1 Januari 2018

3 Januari 2018

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

a.

Pengumuman pendaftaran
Pasangan Calon

1 Januari 2018

7 Januari 2018




Pendaftaran
Calon

Pasangan

8 Januari 2018

10 Januari 2018

Pengumuman Dokumen
Syarat Pasangan Calon di
Laman KPU untuk
memperoleh  tanggapan
dan masukan
masyarakat.

10 Januari 2018

16 Januari 2018

Pemeriksaan kesehatan

8 Januari 2018

15 Januari 2018

Penyampaian hasil
pemeriksaan kesehatan

15 Januari 2018

16 Januari 2018

Penelitian
pencalonan
pasangan calon
diajukan  oleh  partai
politik dan/atau
gabungan partai politik

syarat
untuk

yang

8 Januari 2018

10 Januari 2018

1) Penelitian syarat calon
untuk pasangan calon
yang diajukan oleh
partai politik dan/atau
gabungan partai politik

10 Januari 2018

16 Januari 2018

2) Penelitian syarat calon
untuk pasangan calon
perseorangan

10 Januari 2018

16 Januari 2018

Pemberitahuan hasil

penelitian

17 Januari 2018

18 Januari 2018

Perbaikan
pencalonan
Syarat calon:

Syarat
dan/atau

1) Penyerahan perbaikan
syarat dukungan
Pasangan Calon
perseorangan
Gubernur dan Wakil
Gubernur kepada KPU
Provinsi

18 Januari 2018

20 Januari 2018

2) Penyerahan perbaikan
syarat Calon dari
Partai
Politik /gabungan
Partai Politik dan
perseorangan

18 Januari 2018

20 Januari 2018

Pengumuman Perbaikan
Dokumen Syarat
Pasangan Calon di Laman
KPU

20 Januari 2018

26 Januari 2018

Penelitian hasil perbaikan:




1) Penelitian perbaikan
syarat dukungan
pasangan calon
perseorangan
Gubernurdan  Wakil
Gubernuroleh KPU
Kabupaten/Kota;

a) Penelitian jumlah
minimal dukungan
dan sebaran

18 Januari 2018

23 Januari 2018

b) Penelitian
administrasi dan
analisis dukungan
ganda

18 Januari 2018

26 Januari 2018

c) Penyampaian hasil
analisis dugaan
ganda dan syarat
dukungan oleh
KPU Kabupaten/
Kota kepada PPS
melalui PPK

27 Januari 2018

29 Januari 2018

d) Penelitian
administrasi dan
faktual di tingkat
desa/kelurahan

30 Januari 2018

5 Februari 2018

e} Rekapitulasi
jumlah dukungan
di tingkat
kecamatan

6 Februari 2018

7 Februari 2018

f) Rekapitulasi
jumlah dukungan
di tingkat
kabupaten/ kota

8 Februari 2018

O Februari 2018

g) Rekapitulasi

jumlahdukungan di | 10 Februari 2018 11 Februari 2018
tingkat provinsi
2) Penelitian perbaikan . .
syarat calon 19 Januari 2018 27 Januari 2018
L Penctapan  Pasangan| |, poui002018 | 12 Februari 2018
Calon
m. Pengundian dan
pengumuman nomor urut | 13 Februari 2018 13 Februari 2018

Pasangan Calon

SENGKETA TUN PEMILIHAN
a. ::::g;gg:n di perng;l;?:salﬁ Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
Provinsi keputusan KPU Provinsi Jawa Barat
vinsi/Panwas ditetapkan
Kabupaten/Kota P
b. Perbaikan permohonan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
sengketa pemberitahuan kekuranglengkapan
permohonan
C. Penyelesaian sengketa dan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak

putusan

diterimanya permohonan




d. Pengajuan gugatan atas
sengketa tata usaha negara

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

e. Penggugat dapat memperbaiki
dan melengkapi gugatan

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya gugatan oleh PT TUN

f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PT TUN) memeriksa
dan memutus gugatan

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak gugatan dinyatakan lengkap

g. KPU Kabupaten/Kota/Provinsi
wajib menindaklanjuti putusan
PT TUN

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan
PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara

h. Kasasi di Mahkamah Agung
(MA)

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya putusan PT TUN

i MA memeriksa dan memutus
perkara kasasi

Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
permohonan kasasi diterima

j»  KPU Kabupaten/Kota/Provinsi
wajib menindaklanjuti putusan

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan
MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga

MA puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara
MASA KAMPANYE 15 Februari 2018 23 Juni 2018

a. Penetapan Jadwal dan Lokasi
Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dan Rapat Umum

12 Februari 2018 13 Februari 2018

b. Pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka
dan dialog, penyebaran

bahan kampanye kepada | 15 Februari 2018 23 Juni 2018
umum,pemasangan  alat
peraga, dan/atau kegiatan
lain
c. Debat publik/terbuka . .
antar Pasangan Calon 15 Februari 2018 23 Juni 2018
1) Debat Pertama 9 Maret 2018 10 Maret 2018
2) Debat Kedua 11 Mei 2018 12 Mei 2018
3) Debat Ketiga 22 Juni 2018 23 Juni 2018
d. Kampanye melalui media . .
massa dan elektronik 10 Juni 2018 23 Juni 2018
e. Masa tenang dan . .
pembersihan alat peraga 24 Juni 2018 26 Juni 2018

LAPORAN DAN AUDIT DANA
KAMPANYE

a. Penyerahan Laporan Awal
Dana Kampanye (LADK)

14 Februari 2018 14 Februari 2018

b. Pengumuman penerimaan
LADK

15 Februari 2018 15 Februari 2018

c. Penyerahan Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye (LPSDK)

20 April 2018 20 April 2018




Pengumuman penerimaan

LPDSK 21 April 2018 21 April 2018
€. Penyerahan Laporan
Penerimaan dan . .
Penggunaan Dana 24 Juni 2018 24 Juni 2018
Kampanye (LPPDK)
f. Penyerahan LPPDK
kepada Kantor Akuntan 25 Juni 2018 25 Juni 2018
Publik (KAP)
g. Audit LPPDK 25 Juni 2018 9 Juli 2018
h. Penyampaian hasil audit
LPPDK kepada KPU 10 Juli 2018 10 Juli 2018
Kabupaten/Provinsi
i Penyampaian hasil audit . .
kepada Pasangan Calon 11 Juli 2018 13 Juli 2018
j- Pengumuman hasil audit 11 Juli 2018 13 Juli 2018
PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
a. Proses Pengadaan
perlengkapan .
pemungutan dan 17 Maret 2018 26 Mei 2018
penghitungan suara
b.  Produksi dan
pendistribusian
perlengkapan 11 April 2018 26 Juni 2018
pemungutan dan
penghitungan suara
PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN
a. Penyampaian
pemberitahuan kepada . .
pemilih untuk memilih di 12 Juni 2018 18 Juni 2018
TPS
b. Pemungutan dan
penghitungan suara di 27 Juni 2018 27 Juni 2018
TPS
c. Pengumuman hasil
penghitungan suara di 27 Juni 2018 3 Juli 2018
TPS
d. penyampaian hasil
penghitungan suara dari 27 Juni 2018 27 Juni 2018
KPPS kepada PPS
e. Pengumuman hasil
penghitungan suara per . .
TPS oleh PPS di 27 Juni 2018 3 Juli 2018
desa/kelurahan
REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA




a. Penyampaian hasil
penghitungan suara 27 Juni 2018 28 Juni 2018
kepada PPK
b. Rekapitulasi hasil
penghitungan suara
tingkat kecamatan dan . .
penyampaian hasil 28 Juni 2018 4 Juli 2018
rekapitulasi ke KPU
Kabupaten/Kota
¢. Rekapitulasi, penetapan
dan pengumuman hasil
penghitungan suara
tingkatKabupaten/Kota 4 Juli 2018 6 Juli 2018
untuk Pemilihan
Gubernur dan  Wakil
Gubernur
d. Rekapitulasi, penetapan 7 Juli 2018 9 Juli 2018
dan pengumuman hasil
penghitungan suara
tingkat Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur

9. | PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH TIDAK ADA
PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN (PHP)

CALON GUBERNUR DAN WAKIL | Setelah Mahkamah Konstitusi

GUBERNUR JAWA BARAT TERPILIH | mencantumkan permohonan Perselisihan
Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi
Perkara.

10. | SENGKETA PERSELISIHAN HASIL | Mengikuti jadwal dalam Peraturan
PEMILIHAN (PHP) Mahkamah Konstitusi.

11. | PENETAPAN PASANGAN CALON (Paling lama 3 (tiga) Hari setelah
TERPILIH PASCA PUTUSAN | penetapan, putusan dismisal atau
MAHKAMAH KONSTITUSI putusan Mahmakah Konstitusi

dibacakan.

12. | PENGUSULAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN PASANGAN
CALON TERPILIH
Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Terpilih
a. Tidak ada permohonan PHP Paling lama 3 hari setelah penetapan

pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud dalam angka 9.
b. Terdapat permohonan PHP Paling lama 3 hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud dalam angka 11.
13. | EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2018




a. Tidak ada permohonan PHP

Paling lama 3 hari setelah
pengusulanpengesahan pengangkatan
pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud dalam angka 12 huruf a.

b. Terdapat permohonan PHP

Paling lama 3 hari setelah pengusulan
pengesahan  pengangkatan  pasangan
calon terpilih sebagaimana dimaksud

dalam angka 12 huruf b.

Salinan sesuaildengan aslinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 9 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

ttd

YAYAT HIDAYAT

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum|, Teknis, dah Hupmas




